

**УТВЕРЖДЕНО**  
 приказом МБОУ «Малобыковская ООШ»  
 от 21 апреля 2023 года № 46А/ОД

Директор школы  
 Е.А.Бодякова



**План-график**  
 мероприятий введения федеральных основных образовательных  
 программ (далее—ФООП) в МБОУ «Малобыковская ООШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<b>I. Нормативно-организационно-управленческое обеспечение введения ФООП</b>				
1	Определение школьного координатора и определение его функций по обеспечению введения ФООП на уровне ОО	21 апреля 2023	Руководитель ОО	Обеспечена оперативность во взаимодействии муниципального координатора со школьным
2	Создание и организация деятельности рабочей группы по обеспечению введения ФООП в МБОУ «Малобыковская ООШ»	24 апреля 2023	Администрация ОО	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению введения ФООП в МБОУ «Малобыковская ООШ»
3	Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению ФООП на уровне ОО	24 апреля 2023	Администрация ОО	Синхронизированы процессы управления введения ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
4	Организация участия руководящих и педагогических работников в совещаниях Министерства просвещения России по актуальным вопросам	По графику	Администрация ОО	Обеспечена своевременная коррекция действий школьной управленческой команды в рамках введения ФООП

## II. Методическое обеспечение введения ФООП

5	<p>Активизация работы школьных учебно-методических объединений учителей-предметников: разработан план работы внутришкольных методических объединений с ориентацией на методическую помощь педагогическим работникам в вопросах внедрения ФООП, сформированы методические группы по всем направлениям функциональной грамотности</p>	Апрель-декабрь 2023	Заместитель директора, руководители ШМО	<p>Своевременно оказана адресная помощь педагогические работникам</p>
6	<p>Участие в научно-практических конференциях, семинарах, марафонах и других образовательных событиях по актуальным вопросам введения ФООП</p>	Апрель-август 2023	Администрация ОО	<p>Созданы условия для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, обеспечена возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя</p>
7	<p>Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, соответствующих требованиям ФООП</p>	Июнь-август 2023	Заместитель директора, руководители ШМО	<p>Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе</p>

### III. Кадровое обеспечение введения ФООП

8	Обеспечение повышения квалификации руководителей ОО и педагогических работников по вопросам введения ФООП	Апрель-август 2023	Администрация ОО	Обеспечена Готовность педагогической и управленческой команды МБОУ «Малобыковская ООШ» в части повышения квалификации по вопросам введения ФООП
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### IV. Мониторинг готовности к введению ФООП

9	Определение дефицитов и способов их ликвидации при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса	Апрель-май 2023	Администрация ОО	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП МБОУ «Малобыковская ООШ»
10	Проведение самодиагностики, готовности к введению ФООП	Июль 2023	Администрация ОО	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты.
11	Внедрение системы мониторинга реализации образовательной организацией ФООП	Сентябрь 2023	Администрация ОО	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации МБОУ «Малобыковская ООШ» ФООП
12	Внедрение системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации ФООП	До 30 июня 2023	Заместитель директора, руководители ШМО	Обеспечен промежуточный контроль готовности педагогов ОО к реализации ФООП

**V. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального, общего и основного общего образования**

13	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке успешных практиках реализации ФООП в МБОУ «Малобыковская ООШ»	Ежемесячно	Администрация ОО	Осознание обществом правил, возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------